2
10

  Додаток 5
до тендерної документації на закупівлю: Роботи по об’єкту: Реконструкція та розширення існуючої мережі споруд для проведення гідрометеорологічних спостережень на річках та інших водних об'єктах (АІВС - Тиса2) (І черга будівництва) (ДК 021:2015: 45240000-1 — Будівництво гідротехнічних об’єктів) (джерело фінансування – кошти державного бюджету України  - дольова участь української сторони у співфінансуванні Проекту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу «Створення транскордонної мережі моніторингу якості води в басейні Верхньої Тиси з подальшим розвитком і модернізацією спільної угорсько-української гідрографічної телеметричної системи»
Грантовий контракт № HUSKROUA/1901/6.1/0016 від 30 квітня 2021 року
УВАГА: Зазначений проект договору не є остаточним і вичерпними, і може бути доповнений і скоригований під час укладання договору з учасником-переможцем торгів, за згодою сторін.  

          ДОГОВІР № __
на виконання робіт: 

Роботи по об’єкту: Реконструкція та розширення існуючої мережі споруд для проведення гідрометеорологічних спостережень на річках та інших водних об'єктах (АІВС - Тиса2) (І черга будівництва)

(ДК 021:2015: 45240000-1 — Будівництво гідротехнічних об’єктів)
 (джерело фінансування - кошти державного бюджету України - дольова участь української сторони у співфінансуванні Проекту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу «Створення транскордонної мережі моніторингу якості води в басейні Верхньої Тиси з подальшим розвитком і модернізацією спільної угорсько-української гідрографічної телеметричної системи» 

 Грантовий контракт № HUSKROUA/1901/6.1/0016 від 30 квітня 2021 року
          м. Ужгород                                                                                     «___»  _________  2021 року
          Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса в особі начальника,                      Кисіля Олега Анатолійовича, який діє відповідно до Положення про БУВР Тиси, затвердженого наказом Держводагентства України від 17 вересня 2018 року № 701 та Грантового контракту                   № HUSKROUA/1901/6.1/0016 від 30 квітня 2021 року, надалі  «Покупець» з однієї сторони, та  ………………………………………….» в особі …………………………., діючого на підставі ……………., в подальшому іменується «Виконавець», з іншої сторони, надалі разом «Сторони», уклали цей договір, надалі «Договір», про наступне:  
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується виконати Роботи по об’єкту: Реконструкція та розширення існуючої мережі споруд для проведення гідрометеорологічних спостережень на річках та інших водних обєктах (АІВС- Тиса2)(І черга будівництва) (ДК 021:2015: 45240000-1 — Будівництво гідротехнічних об’єктів) (джерело фінансування - кошти державного бюджету України - дольова участь української сторони у співфінансуванні Проекту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу «Створення транскордонної мережі моніторингу якості води в басейні Верхньої Тиси з подальшим розвитком і модернізацією спільної угорсько-української гідрографічної телеметричної системи» Грантовий контракт № HUSKROUA/1901/6.1/0016 від 30 квітня 2021 року), відповідно  до  технічних вимог та  умов  цього Договору (надалі «Роботи»),                          а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити вказані Роботи, якщо їх результат відповідатиме технічним вимогам та умовам цього Договору. 
          1.2. Назва будівництва «Реконструкція та розширення існуючої мережі споруд для проведення гідрометеорологічних спостережень на річках та інших водних об’єктах (АІВС- Тиса2)(І черга будівництва)» - частина робіт, яка фінансуються за рахунок коштів державного бюджету Україні в якості співфінансування за Проєктом МТД ЄС ГК HUSKROUA/1901/6.1/0016 від 30 квітня 2021 року
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1.3. Основні параметри будівництва: Параметри та Технічні вимоги до передбачених цим Договором Робіт, їх обсяги, встановлені в відповідному Робочому проекті, один примірник якого Замовник передає Виконавцю відповідно вимог до вимог чинного законодавства.
1.4. Розташування будівництва: Закарпатська область, згідно Технічного завдання - детально в Робочому проекті. 
          1.5. Обсяги закупівлі Робіт за цим Договором  може  бути  зменшено  у разі зменшення обсягів фінансування даних Робіт з державного бюджету. У цьому разі Сторони у 20-ти денний термін домовляються про продовження договірних відносин за новою (зменшеною) ціною з відповідним зменшенням обсягів Робіт, або у разі не досягнення згоди обох Сторін, припиняють договірні відносини в односторонньому порядку шляхом направлення відповідного письмового повідомлення іншій стороні Договору.  

 1.6. Джерело фінансування: закупівля Робіт здійснюється за кошти державного бюджету України - дольова участь української сторони у співфінансуванні Проекту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу «Реконструкція та розширення існуючої мережі споруд для проведення гідрометеорологічних спостережень на річках та інших водних об’єктах (АІВС- Тиса2)(І черга будівництва)», згідно з Грантовим контрактом № HUSKROUA/1901/6.1/0016 від 30 квітня 2021 року та Програми транскордонного співробітництва Європейського Інструменту Сусідства (ЄІС) Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020, яка діє в Україні на підставі міжнародного договору - Рамкової Угоди між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств № 994-763 від 03 вересня 2008 року, ратифікованою Законом України № 360-VI від 03.09.2008р. 
1.7. Проєкт № HUSKROUA/1901/6.1/0016 від 30 квітня 2021 року зареєстровано Секретаріатом Кабінету Міністрів України за  № 4761 від 22 червня 2021 року
 Донор: Європейський Союз через представлений Міністерством закордонних справ та зовнішньої торгівлі Угорщини, (H 1027, м. Будапеш, Бем набережна,47, Угорщина);   – надалі «Грантодавець».   
Реципіент: Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса, (88018, Закарпатська обл., м. Ужгород, Слов’янська набережна, 5, ЄДРПОУ 01037057).

           Бенефіціар: Закарпатська обласна державна адміністрація, (88000, Закарпатська обл.,               м. Ужгород, пл. Народна, 4, ЄДРПОУ 00022496).
2. ЯКІСТЬ РОБІТ ТА ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ КОНТРОЛЬ 

ЗА ЯКІСТЮ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

2.1. Виконавець  зобов’язаний  забезпечити  якість  виконуваних  робіт  на  рівні кращих світових  стандартів  якості, згідно  з технічними  вимогами  встановленими  Договірною  ціною  (Додаток № ……), що є невід’ємною частиною цього Договору та проектною документацією (Робочим проектом).

2.2. Виконавець  гарантує  досягнення  об'єктом  будівництва  показників,  визначених  у  Технічному завданні. 
2.3.Виконавець гарантує можливість повноцінної експлуатації об'єкта,  збудованого відповідно до цього Договору, протягом терміну передбаченого ДБН В.2.4.-3:2010,  починаючи з наступного дня після підписання Сторонами документів про приймання-  передачу  виконаних робіт. Виконавець зобов’язується усувати будь-які виявлені недоліки та дефекти за власний рахунок. 

2.4.У разі виявлення протягом гарантійного строку у закінчених роботах (об'єкті будівництва, його частинах та вузлах) недоліків  (дефектів),  Замовник  протягом 30 (Тридцяти) календарних днів після їх виявлення повідомляє про це Виконавця і запрошує його для складання акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). 

2.5. Якщо  Виконавець не з'явиться  без  поважних  причин  у  визначений  у  запрошенні  строк, Замовник має право залучити до складання  акта  незалежних   експертів. При цьому Акт, складений без участі Виконавця, надсилається йому для виконання протягом                              30 (Тридцяти) календарних днів після складання.

2.6. Якщо протягом гарантійного терміну Виконавець отримає від Замовника письмове  повідомлення та Акт про виявлені дефекти та/або недоліки, Виконавець зобов’язаний у строк, визначений у відповідному дефектному акті, самостійно за власний рахунок здійснити усунення виявлених дефектів та/або недоліків. Всі витрати на виконання гарантійних робіт, протягом гарантійного терміну покладається на Виконавця.

2.7. У випадку невиконання цих вимог Виконавцем у встановлені в Дефектному акті терміни або відмова Виконавця визнати виявлені недоліки та здійснити їх усунення за власний рахунок, Замовник може залучити для проведення експертизи та виправлення неякісно наданих послуг, іншого виконавця, при цьому компенсація витрат на усунення підтверджених експертизою недоліків здійснюється за рахунок Виконавця.

            2.8.  Контроль Замовника за якістю робіт, матеріалів, устаткування здійснюватиметься згідно з нормативними вимогами.  

3. ВАРТІСТЬ РОБІТ (ЦІНА ДОГОВОРУ)
             3.1. Загальна вартість Робіт за цим Договором (Договірна ціна) становить …………………   грн. (……………………………………… гривень 00 копійок) з ПДВ. (без ПДВ для неплатників)
          Зазначена вище вартість Робіт є кінцевою (незмінною) і не підлягає перегляду крім випадків, визначених цим Договором. Обсяги закупівлі Робіт за цим Договором  може  бути  зменшено  у разі зменшення обсягів фінансування даних Робіт з державного бюджету. 
          3.2. Сторони досягли принципової згоди, що оплата Робіт за цим Договором здійснюється Замовником у межах наявних коштів - залежно від фактичного надходження фінансування з державного бюджету, призначених для фінансування цих Робіт. Виконавець не має права вимагати від Замовника здійснення оплати у разі якщо на рахунках Замовника відсутні цільові кошти, які повинні були надійти в рамках державного фінансування даної закупівлі. 

          3.3. Сторони досягли принципової згоди, що не здійснення Замовником оплати виконаних Виконавцем Робіт за цим Договором, у зв’язку із відсутністю на рахунках Замовника цільових коштів, які повинні були надійти в рамках державного фінансування даної закупівлі,                           не є порушенням умов даного Договору та не є підставою для нарахування пені, застосуванням щодо штрафних санкцій або вимог будь-яких щодо компенсації збитків Виконавця.

          3.4. Виконавець розуміє, погоджується та приймає вищезазначені ризики бюджетного фінансування. Разом з тим, затримка платежів не звільняє Замовника від обов’язку здійснити оплату виконаних Робіт на умовах та у межах суми коштів визначених цим Договором, як тільки буде поновлено його фінансування.      

        4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
            4.1. Сторони досягли принципової згоди, що Замовник забезпечує фінансування будівництва об’єкту залежно від фактичного надходження коштів державного бюджету                                      , призначених для фінансування цих Робіт.  Конкретні строки оплати наданих та прийнятих Послуг можуть бути змінені в односторонньому порядку Замовником в зв’язку зі зміною строків надходження або розміру чергових траншів коштів з державного бюджету на фінансування даних Робіт. 
           4.2. Розрахунок за виконані роботи здійснюється на умовах післяоплати шляхом проміжних платежів (або за виконану роботу вцілому) за фактично виконані роботи на підставі актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), протягом 20 календарних днів з дня їх підписання уповноваженими представниками сторін та за умови наявності на рахунках Замовника відповідних бюджетних коштів, призначених для оплати даних Робіт. 
4.3. Акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), готує Виконавець, належним чином оформляє і передає для підписання уповноваженому представнику Замовника. 
            4.4. Замовник має право затримати розрахунки за Роботи, виконані з порушенням будівельних норм і правил, Робочого проекту,  виконані з недоробками і дефектами до їх усунення. 

4.5. Виконавець в односторонньому порядку має право здійснити дострокове виконання Робіт, незалежно від термінів та етапів їх виконання, встановлених Календарним планом Робіт. Однак, їх дострокова оплата може буде здійснена виключно у разі наявності коштів, призначених на фінансування даних Робіт 
4.6. Оплата здійснюється шляхом переказу коштів на банківський рахунок Виконавця, зазначений у цьому Договорі.
 5. ОСНОВНІ УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Термін виконання Робіт встановлений у Календарному плані робіт (Додаток № …),  що є невід’ємною частиною цього Договору, та передбачає:     

· початок Робіт –  …….. 2021 року; 

· завершення Робіт –  не пізніше 14 квітня 2023 року.

Виконавець в односторонньому порядку має право здійснити дострокове виконання як Робіт, незалежно від термінів та етапів їх виконання, встановлених Календарним планом Робіт (Додаток № ….), та звернутися до Замовника з приводу їхнього дострокового приймання та оплати. 

5.2. При виникненні обставин, що не залежать від Виконавця і перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки, він може ставити перед Замовником питання про  перегляд строків виконання робіт, що оформляється додатковою угодою з обґрунтуванням обставин і складає невід’ємну частину даного договору.


5.2.1. Обставинами, які перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки, що не залежать від Виконавця, є обставини:


- форс- мажорні обставини;


- відсутність бюджетних коштів, призначених на фінансування даних Робіт;
- інші випадки, за умови взаємної згоди Сторін. 

5.2.3. Забезпечення об’єкта будівництва технологічним, енергетичним, електротехнічним обладнанням, апара​турою та інструментом, будівельними матеріалами та трудовими ресурсами, покладається на Виконавця. 
 5.3. Приймання виконаних згідно з цим Договором робіт може бути здійснено Замовником  частинами або вцілому по об’єкту, згідно з Календарним планом робіт або достроково по факту їх виконання, шляхом надання Виконавцем Замовнику (безпосередньо або поштою) Актів приймання-передачі виконаних робіт, а також, після завершення всього обсягу передбачених Договором Робіт - іншої документації, передбаченої чинним законодавством України.

5.4. Виконавець зобов’язаний відзвітувати Замовнику про виконання Робіт, шляхом направлення Акту приймання-передачі виконаних робіт. 
            5.5. Документальним підтвердженням факту передачі Виконавцем та приймання Замовником виконаних за цим Договором робіт є Акт приймання-передачі  виконаних робіт за формою КБ-2 та Довідка про вартість виконаних робіт КБ-3, який підписується Виконавцем та Замовником, в трьох автентичних примірниках на українській мові.

5.6. Замовник протягом 10 (Десяти) календарних днів з дня отримання Акту приймання-передачі виконаних робіт, зобов’язаний:

· направити Виконавцеві один підписаний і завірений печаткою Акт приймання-передачі виконаних робіт, що означає визнання результатів робіт Виконавця такими, що повністю відповідають умовам Договору та здійснити оплату виконаних робіт, відповідно до вимог пунктів 3.1; 4.1 - 4.6. Договору. 

або у разі незгоди,

· повернути Виконавцю Акт приймання-передачі виконаних робіт, з письмово мотивованою відмовою від прийняття робіт.   

5.7. У випадку мотивованої відмови Замовника, Сторонами протягом 10-ти календарних днів складається двосторонній Акт з переліком необхідних доробок (виправлень) та строків їх виконання/усунення.

5.8. У разі неповного виконання Виконавцем умов договору (Договірної ціни, Робочого Проекту) чи вказівок Замовника, що були дані в процесі виконання робіт, що відображено у мотивованій відмові та Акті з переліком необхідних доробок (виправлень), доопрацювання представлених результатів проводиться Виконавцем за рахунок власних коштів.

5.9. Приймання достроково виконаних Робіт допускається тільки за згодою Сторін.

5.10. Якщо в процесі виконання робіт з’ясується неминучість одержання негативного результату, недоцільність або неможливість подальшого проведення роботи, Замовник або Виконавець зобов’язані зупинити її, сповістивши про це іншу Сторону в 3-х денний строк після зупинення роботи. У цьому випадку Сторони зобов’язані у 10-ти денний термін (календарні дні) розглянути питання про доцільність та напрями продовження робіт.

5.11. Рішення про припинення роботи оформляється двостороннім актом з обґрунтуванням мотивації розриву Договору, при цьому Замовник здійснює відшкодування Виконавцеві фактичних витрат, понесених ним за виконану частину роботи.

5.12. Виконавець зобов'язаний в строк не пізніше 10 (Десяти) календарних днів з дня  завершення виконання робіт звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Виконавець не зробить цього у  визначений  строк, Замовник  має  право  попередити Виконавця про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і у разі невжиття Виконавцем заходів звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Виконавця. 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

6.1. Виконавець зобов’язаний:

6.1.1. У повному обсязі виконати роботи відповідно до Робочого проекту, в строк, передбачений пунктом 5.1. Договору, і виключно в межах суми, зазначеної в пункті 3.1 Договору, не допускати одностороннє відхилення від проектно-кошторисної документації,                 та нести відповідальність за результат і якість виконаних робіт.

6.1.2. Забезпечити об’єкти будівництва необхідним технологічним, енергетичним, електротехнічним обладнанням, апара​турою та інструментом, трудовими ресурсами. 

6.1.3. Забезпечити дотримання на об’єкті будівництва норм чинного законодавства України. 
6.1.4.  Враховувати   вимоги  Замовника   по   веденню   робіт,   в  тому  числі  за  вимогою Замовника   вносити  зміни  у  виконану  роботу,  однак   тільки  в  межах  вартості   Договору та Договірної ціни (Додаток ……).
6.1.5. На вимогу Замовника направляти фахівців для участі в технічній раді з питань, що стосуються виконання робіт та погодження технічних рішень. Інформувати Замовника про хід виконання робіт, передбачених цим Договором.

    6.1.6. Невідкладно призупинити виконання Робіт за цим Договором у разі отримання повідомлення (у письмовій формі або електронною поштою) від Замовника. 

           6.1.7. У разі виникнення необхідності внесення змін в проектно-кошторисну документацію узгод​жувати ці питання із Замовником. 

           6.1.8. За свій рахунок усувати недоліки виконаних неякісно та з відхиленням від проектно-кошторисної документації робіт щодо будівництва об'єкта;

           6.1.9. Повідомляти Замовника про готові для прийому обсяги робіт щодо будівництва об'єкта  і об'єкт в цілому, забезпечити передачу Замовнику кінцевих результатів виконаних за цим Договором робіт згідно з вимогами пункту 1.3. Договору та шляхом підписання Акту приймання-передачі виконаних робіт в порядку, передбаченому Розділом 5 Договору. 

           6.1.10. Виконавець зобов’язаний продемонструвати результати Робіт Замовнику.

           6.1.11. Виконавець зобов'язаний в строк не пізніше 10 (Десяти) календарних днів з дня  завершення виконання робіт звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Виконавець не зробить цього у  визначений  строк, Замовник  має  право  попередити Виконавця про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і у разі невжиття Виконавцем заходів звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Виконавця. 
6.2.  Виконавець має право:

6.2.1. Отримати оплату за виконані роботи згідно з умовами Договору на підставі відповідних документів про приймання-передачу виконаних робіт та виставлених Виконавцем рахунків, якщо виконані роботи відповідають умовам Договору, однак виключно в межах загальної вартості робіт.

            6.2.2. Вимагати від Замовника забезпечення Робіт проектною документацією. 

6.2.3. На дострокове виконання частини або всього обсягу Робіт на умовах цього Договору.

6.2.4. На дострокове розірвання Договору на умовах передбачених цим Договором.

6.3. Замовник зобов'язаний:

6.3.1. Передати Виконавцю відповідні проектні матеріали (Робочий проект), необхідні для виконання Робіт.

6.3.2 Приймати роботи згідно з Розділом 5 Договору та Актами приймання-передачі  виконаних робіт, якщо виконані роботи відповідають умовам Договору і Робочому проекту,              та здійснювати їх оплату на умовах передбачених цим Договором.

6.4. Замовник має право:

            6.4.1. Контролювати стан та якість виконання будівельних робіт, в тому числі будівельних матеріалів та обладнання яке встановлюється на об’єкті, щодо будівництва об'єкта, їх відповідність вимогам Робочого проекту та дотримання строків встановлені цим Договором.

   6.4.2. Вимагати від Виконавця за власний рахунок Виконавця усувати виявлені відхилення від Робочого проекту, переробляти неякісно виконані роботи, заміняти неякісне обладнання, яке підлягає встановленню на об’єктів в ході будівництва. 

            6.4.3. Відмовитись від приймання Робіт шляхом відмови від підписання відповідних актів  приймання-передачі, у разі не відповідності виконаних Робіт умовам цього Договору, вимогам чинного законодавства України, наявність у виконаних роботах не усунутих дефектів/недоліків або неналежного оформлення відповідних документів Виконавцем робіт.     

            6.4.4. Зменшити обсяг закупівлі Робіт та загальну вартість цього Договору за  взаємною згодою Сторін, у разі зменшення обсягів фінансування даних Робіт.
           6.4.5. За наявності фінансової спроможності, на дострокову оплату виконаних по Договору робіт.
           6.4.6. Дострокове розірвання Договору можливе на умовах передбачених цим Договором.
                                        7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У  разі  невиконання або  неналежного виконання  своїх  зобов'язань за  Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену національним законодавством України.

7.2. При несвоєчасній оплаті робіт, за умови фактичної наявності на рахунках Замовника коштів, призначених на фінансування даних Робіт в обсязі достатньому для здійснення оплати, а також прийняття до реєстрації відповідних фінансових зобов'язань органами Держказначейства України згідно вимог чинного законодавства, в порядку, визначеному пунктом 3.1 та Розділом 4 Договору, виконаних згідно з умовами Договору та прийнятих Замовником по відповідному Акту приймання-передачі робіт, Замовник сплачує Виконавцю пеню за кожний прострочений день у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від суми заборгованості, що діяла на день затримки платежу. 
            ВАЖЛИВО: Сторони досягли принципової згоди, що оплата Робіт може бути затримана Замовником у разі затримки надходження коштів з державного бюджету на рахунки Замовника, що передбачені для фінансування даної закупівлі. Виконавець усвідомлює та приймає ризики фінансування зазначеної закупівлі та погоджується, що Замовник не несе жодної відповідальності за затримку оплати спричинену відсутністю фінансування з боку державного бюджету та гарантує відсутність будь-яких претензій зі свого боку до Замовника за таку затримку. Виконавець не має права вимагати від Замовника здійснення оплати у разі якщо на рахунках Замовника відсутні цільові кошти, які повинні були надійти в рамках державного фінансування даної закупівлі. Сторони досягли принципової згоди, що не здійснення Замовником оплати виконаних Виконавцем Робіт за цим Договором, у зв’язку із відсутністю на рахунках Замовника цільових коштів, які повинні були надійти в рамках державного фінансування даної закупівлі, не є порушенням умов даного Договору та не є підставою для нарахування пені, застосуванням щодо штрафних санкцій або вимог будь-яких щодо компенсації збитків Виконавця. Разом з тим, затримка платежів не звільняє Замовника від обов’язку здійснити оплату виконаних Робіт на умовах та у межах суми коштів визначених цим Договором, як тільки буде поновлено його фінансування.      


7.3. При несвоєчасній здачі Виконавцем Замовнику робіт в строк, передбачений                              пунктом 5.1. Договору та Календарним планом робіт, Виконавець сплачує Замовнику за кожний прострочений день виконання зобов’язання штраф у розмір 0,01 відсотка від остаточної вартості Робіт за Договором які не були виконані, за кожен день затримки здачі робіт.

7.4. Виплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання прийнятих на себе зобов'язань.

7.5. Нарахування та стягнення штрафних санкції згідно цього Договору є правом, а не обов’язком Сторін.

7.6. Виконавець погоджується, що відмова Замовника від підписання Акту приймання-передачі виконаних робіт в порядку, передбаченому Розділом 5. Договору в зв’язку з обґрунтованим незадоволенням результатами роботи Виконавця, не є порушенням чи відмовою від виконання договірних зобов’язань, а відтак весь термін в який сторони будуть вести переговори до підписання відповідного Акту про приймання-передачі робіт або вирішення спору в судовому порядку, нарахуванню будь-яких штрафних санкцій не підлягає. 

7.7. Термін, в який Виконавцем здійснюється доопрацювання представлених результатів, відповідно до зауважень Замовника згідно пункту 5.8. Договору, нарахуванню штрафних санкцій (пені) не підлягає.

7.8. У разі, якщо протягом дії даного Договору будь-яка зі Сторін змінить свою назву, місцезнаходження, розрахункові реквізити або зазнає реорганізації, інша Сторона має бути негайно повідомлена про це не пізніше 10 (Десяти) календарних днів з моменту настання цього факту, а у разі неповідомлення – несе ризик настання пов'язаних із цим негативних наслідків.

           7.9. Замовник не несе жодних зобов’язань перед організацією–субпідрядником, що може бути залучена Виконавцем до робіт за цим Договором, а також по будь-яким іншим зобов’язанням Виконавця, в тому числі й у разі дострокового припинення цього Договору.

7.10. Виконавець одноособово несе всю відповідальність за дотримання вимог природоохоронного та водоохоронного законодавства на ділянці робіт, сплату всіх податків,  зборів та інших необхідних платежів, за  наявність  ліцензій,  погоджень, дозволів необхідних для виконання  робіт, визначених нормативними документами.

           7.11.  Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

                                                     8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили,  які не  існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (проходження паводку, що перешкоджає роботам на об’єкті, аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо) на час виникнення форс-мажорних обставин. Після їх припинення Сторони продовжують виконання прийнятих договірних зобов’язань.  

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії  обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 20 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Сторони однаково інтерпретують умови цього Договору та домовились докладати усіх зусиль щодо уникнення конфліктних ситуацій з приводу цього Договору та вирішення спірних питань шляхом переговорів на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку згідно з умовами цього Договору та національного законодавства України.
9.3. Місце судового вирішення спорів: згідно вимог чинного законодавства.
10. РИЗИК ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА 

БУДІВНИЦТВА ТА ЙОГО СТРАХУВАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ СТОРІН ЗА ДОГОВОРОМ

10.1.  Ризик  випадкового  знищення  або  пошкодження  об'єкта  будівництва  до  його  прийняття  Замовником, в повному обсязі несе Виконавець.
10.2. Виконавець несе повну відповідальність за збереження об’єкту будівництва, як вцілому, так і окремих його частин, у тому числі прийнятих Замовником за актами приймання-передачі виконаних будівельних робіт до моменту повного завершення всього обсягу робіт передбачених цим Договором та передачі об’єкту будівництва Замовнику вцілому.

10.3. Виконавець зобов’язаний вживати всіх необхідних заходів щодо захисту та збереження об’єкту будівництва від незаконних дій третіх осіб, шкідливого впливу стихії                      у тому числі паводкових вод, забезпечувати збереження об’єкту у тому числі прийнятих Замовником робіт, під час проходження повеней та паводків на р. Тиса.  

10.4. З метою забезпечення належного естетичного вигляду Виконавець зобов’язаний власним коштом здійснювати експлуатаційні та доглядові заходи на об’єкті будівництва (обкошування, фарбування вказівних знаків та пікетних стовпчиків та інш.) до моменту  передачі об’єкту будівництва Замовнику вцілому.

10.5. Виконавець зобов'язаний  негайно  повідомити  Замовника  про  обставини,  що  загрожують  знищенню або пошкодженню об'єкта будівництва,  У   разі  необхідності Сторони можуть за взаємною згодою внести відповідні зміни в умови Договору у зв'язку з появою цих обставин. 

10.6. Сторони досягли згоди, що оскільки ризик випадкового знищення або  пошкодження  об'єкта  будівництва  до  його  прийняття  Замовником несе Виконавець,     рішення щодо страхування об’єкта будівництва від зазначених ризиків може бути прийняте лише Виконавцем на його власний розсуд. 
11. УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК ЗАМОВНИКА 

             11.1. Уповноваженим представником Замовника на час виконання будівельних робіт по об’єкту: «Реконструкція та розширення існуючої мережі споруд для проведення гідрометеорологічних спостережень на річках та інших водних об’єктах (АІВС- Тиса2) (І черга будівництва)» (ДК 021:2015: 45240000-1 — Будівництво гідротехнічних об’єктів )  (джерело фінансування - кошти державного бюджету України - дольова участь української сторони у співфінансуванні Проекту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу «Створення транскордонної мережі моніторингу якості води в басейні Верхньої Тиси з подальшим розвитком і модернізацією спільної угорсько-української гідрографічної телеметричної системи» Грантовий контракт № HUSKROUA/1901/6.1/0016 від 30 квітня 2021 року), відповідно до проектної  документації та згідно цього Договору є 

Яковюк Катерина Одесіївна – начальник технічного відділу БУВР Тиси, член  Тендерного комітету.
12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ,  

    12.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2023 року,                   але припиняється не раніше повного виконання Сторонами своїх фінансових та гарантійних зобов’язань. Продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо виконання робіт можливе у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі.
  12.2. Цей Договір укладено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології на 10 (Десяти) аркушах, в 3 (Трьох) автентичних примірниках на українській мові, що мають однакову юридично силу, один з яких отримує Виконавець, два інших примірника Договору надаються Замовнику.                            
13. ІНШІ УМОВИ 
     13.1.
Доповнення та зміни до Договору дійсні та складають невід’ємну частину Договору тільки в тому випадку, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані повноважними представниками Сторін.
            13.2. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за цим Договором третій стороні без письмової згоди іншої Сторони. 

   13.3. Договір може бути припинено тільки за взаємною згодою Сторін.
   13.4. Умови цього договору можуть бути змінені у інших випадках з підстав передбачених чинним законодавством України, зокрема статтею 41 Закону України «Про публічні закупівлі». 

            13.5. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», посадові особи які виступають від імені Сторін, дають свою згоду Покупцю та Продавцю на обробку своїх персональних даних в рамках цих договірних відносин з метою забезпечення вимог цивільного та господарського права, реалізації господарських, податкових відносин відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу, Податкового кодексу. Сторони  зобов’язується виконувати вимоги законодавства про захист персональних даних та                              не допускати їх розголошування у будь-якій формі.
13.6. Всі інформаційні дані, що були надані Замовником Виконавцю для виконання робіт передбачених цим Договором, є власністю виключно Замовника і не можуть бути використані іншою Стороною без письмового погодження із Замовником.

13.7. Офіційне спілкування між Сторонами цього Договору повинно відбуватися в письмовому вигляді, шляхом використання поштового, факсимільного, зв’язку або шляхом передачі з рук в руки.

13.8. З топографо-геодезичними та картографічними матеріалами, які можуть використовуватимуться при виконанні даного Договору, можуть бути ознайомлені тільки ті особи, які за характером виконуваних обов’язків мають безпосереднє відношення до них, а при обмеженості використання – за наявності дозволу на роботу з такими матеріалами. Кожна сторона цього Договору бере на себе зобов’язання зі збереження конфіденційності тих топографо-геодезичних та картографічних матеріалів, які згідно чинного законодавства  віднесено до категорії матеріалів з обмеженим використанням. 

14. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
          14.1. Сторони визнають та підтверджують свою повну нетерпимість до діянь, предметом яких є неправомірна вигода, зокрема й до корупції, та передбачають повну заборону неправомірних вигод та здійснення виплат за сприяння або спрощення формальностей у зв’язку з господарською діяльністю, забезпечення швидшого вирішення будь-яких питань. Сторони керуються у своїй діяльності антикорупційним законодавством України і розробленими на його основі антикорупційними програмами, спрямованими на боротьбу з діяннями, предметом яких є неправомірна вигода, зокрема й корупцією.

            14.2. Сторони гарантують, що їм самим та їхнім працівникам заборонено пропонувати, давати або обіцяти будь-яку неправомірну вигоду (грошові кошти, цінні подарунки тощо) будь-яким особам (зокрема й службовим особам, уповноваженим особам юридичних осіб, державним службовцям), а також вимагати отримання, приймати або погоджуватися прийняти від будь-якої особи, прямо чи опосередковано, будь-яку неправомірну вигоду (грошові кошти, цінні подарунки тощо).

15. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

            15.1  Невід’ємною частиною цього Договору є наступні додатки :

· Договірна ціна (Додаток № ..) -  …. арк.
· Календарний план робіт: «Реконструкція та розширення існуючої мережі споруд для проведення гідрометеорологічних спостережень на річках та інших водних об’єктах (АІВС- Тиса2)(І черга будівництва) (ДК 021:2015: 45240000-1 — Будівництво гідротехнічних об’єктів)  (джерело фінансування - кошти державного бюджету України - дольова участь української сторони у співфінансуванні Проекту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу «Створення транскордонної мережі моніторингу якості води в басейні Верхньої Тиси з подальшим розвитком і модернізацією спільної угорсько-української гідрографічної телеметричної системи» Грантовий контракт № HUSKROUA/1901/6.1/0016 від 30 квітня 2021 року).                         (Додаток № - … арк.
                     16. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

	ЗАМОВНИК 

БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ РІЧКИ ТИСА
Адреса: 88018, м. Ужгород, Слов'янська наб., 5.

Тел./факс (0312) 61-28-53.

Код ЄДРПОУ  01037057. 

Р/р № UA ___________________________

в ДКСУ м. Київ, 
С-во платника ПДВ №200005614, 
серія НБ №063341 від 14 жовтня 2011 року
ІПН  010370507015.

Начальник БУВР Тиси,
             ____________________ /Кисіль О.А./

       м.п.
	ВИКОНАВЕЦЬ

...........................................................................

Адреса:................................. 
Тел./факс ............................
Код ЄДРПОУ .....................  

Р/р № ................................... в .....................банк» 

м. ..............., МФО ....................
С-во платника ПДВ .......................
ІПН ....................................................
Ліцензія на будівельну діяльність серія ....... 

№ ...................... від ........................ року. 

Керівник
                   ________________/......................../

              м.п.


            Додатки до договору – Договірна ціна та календарний план робіт формуються Замовником та учасником переможцем за результатами процедури закупівлі. 
Замовник  ______________                                                                           Виконавець_______________


